
 

日期：2024年 7月 20日 
 

 

  

 

  

       宏業建築工程有限公司 

  

                                

新界大埔大埔道(元洲仔段)3821號宏福苑訂明修葺工程 

未來一個月工作安排 (1): 16/7/2024 ~ 15/8/2024 
 

 

 

 

 

7月 16日開工 ~ 8月 15日 

 

1) 搭棚：F，G，H座 (預計完成 G/F~25/F) 

2) 家訪：G，H座 

3) 外牆勘測：A座，B座 

宏志閣 (H座) 宏盛閣 (G座) 宏昌閣 (F座) 

預計搭建 G/F~25/F

棚架 

預計搭建 G/F~25/F

棚架 

預計搭建 G/F~25/F

棚架 

圖片及工程準度預算只作為參考 


